

Врз основа на член 119 став 1 точка 5 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019 и Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 87/21) и член 21 од Договорот за набавка на услуги, број 102-825/1 од 18.01.2023 година и Анекс бр. 1 со број 102-825/6 од 18.04.2023 година на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и бр. 1002-51/1 од 10.01.2023 година и Анекс бр. 1 со број 1002-51/17 од 11.04.2023 година на Градежен Институт Македонија А.Д. Скопје, за “Изработка на Урбанистички проект за парцелно градежно земјиште за изградба на брана „Слупчанска река“ и придружни објекти на ГП 5 од ДУПД за брана и акумулација „Слупчанска река“ КО Слупчане и КО Руница, Општина Липково“, а во врска со доставеното барање за склучување на анекс бр. 2 на договор од __.07.2023 година на __.07.2023 година се склучува следниот:

АНЕКС БР.2
НА
ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со адреса ул. „Аминта трети“ бр.2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, застапувано од министерот Љупчо Николовски (во натамошниот текст - **Нарачател**) од една страна,

и

2. Градежен Институт Македонија А.Д. Скопје, со адреса ул. Дрезденска бр.52, 1000 Скопје, ЕДБ 4067533, ЕМБС 4030975274722, Жиро сметка: 380176956108188, Прокредит банка, застапувано од Генералниот директор Влатко Иванов (во натамошниот текст - **Вршител на услугата**), од друга страна.

Член 1

Со овој Анекс бр. 2 кон Договорот за набавка услуги “Изработка на Урбанистички проект за парцелно градежно земјиште за изградба на брана „Слупчанска река“ и придружни објекти на ГП 5 од ДУПД за брана и акумулација „Слупчанска река“ КО Слупчане и КО Руница, Општина Липково“ број 102-825/1 од 18.01.2023 година и Анекс бр. 1 број 102-825/6 од 18.04.2023 година се регулираат измени кои се однесуваат на временската рамка на договорот, односно се врши измена во Член 5 од основниот договор.

Член 2

Член 5 став 2 од Основниот договор се менува и гласи:

„Времетраењето на договорот изнесува 9 месеци во кој е опфатено целосно извршување на услугата, односно до одобрување на урбанистичкиот проект од страна на надлежен орган и извршено дигитално преклопување на урбанистичкиот проект од страна на Агенцијата за катастар и недвижности.“

Член 3

Согласно член 102 став 7 од ЗЈН, во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката – Вршител на услугата, соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.



Член 4

Сите останати членови од Договорот остануваат непроменети и обврзувачки за двете страни.

Член 5

Овој Анекс бр. 2 на Договорот стапува на сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

Член 6

Овој Анекс бр. 2 на Договор е склучен во 6 (шест) истоветни примероци од кои 4 (четири) за Нарачателот и 2 (два) за Вршителот на услугата.

Нарачател

Министерство за земјоделство
шумарство и водостопанство

Министер

Љупчо Николовски



Изработил: Моника Угриновска

Мајда Ристовска

Контролирал: Лиле Симоновска

Согласен: Isni Jakupi

Вршител на услуга

Градежен Институт Македонија
А.Д. Скопје

Генерален директор

Влатко Иванов

